



ELABORATION DU PDD ET DU SDAT DU DEPARTEMENT DE SALEMATA

ATELIER DE LANCEMENT

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE



Plan de présentation

Contexte

Objectifs

Dispositif organisationnel

Méthodologie

Outils et chronogramme



3. Objectifs spécifiques

- Analyser les tendances actuelles et les projections des différents déterminants socioéconomiques et spatiaux du département;
- Définir les enjeux, axes et programmes prioritaires de développement du département pour les cinq (5) prochaines années pour le PDD et les Vingt-cinq ans (25) pour le SDAT ;
- Définir les profils territoriaux pour une planification harmonieuse du développement du Département;
- Faire une ébauche des scénarii et enjeux de développement retenus ;
- Définir une vision consensuelle de développement à long terme qui tienne compte de l'atteinte des ODD et qui permet d'améliorer l'attractivité et la compétitivité du département ;
- Proposer une stratégie et un mécanisme de mise en œuvre et de suivi évaluation du PDD et du SDAT du département ;

4. Dispositif organisationnel


1. Département
2. ARD
3. CTR
4. Cabinet IDECA




4. Méthodologie



I.D.E.C.A



Outils



CHRONOGRAMME INDICATIF DU PROCESSUS

N°	PHASES	DATES /PERIODES	LIEUX
1.	Atelier de lancement du Processus	06 DECEMBRE 2023	SALEMATA
2.	Atelier de diagnostic participatif	07 DECEMBRE 2023	SALEMATA
3.	Atelier de diagnostic participatif	08 DECEMBRE 2023	Dakately
4.	Collecte des données	09 au 18 DECEMBRE 2023	SALEMATA, KEDOUGOU
5.	Rédaction du Rapport provisoire du Bilan-Diagnostic et Partage avec le CTR pour un contrôle de qualité	09 au 28 décembre 2023	Dakar-KEDOUGOU
6.	Atelier de Restitution du diagnostic et planification	08 et 09 Janvier 2024	SALEMATA
7.	Rédaction du Rapport provisoire du PDD et du SDAT et Partage avec le CTR pour un contrôle de qualité	09 au 20 Janvier 2024	Dakar-
8	Atelier de mise en cohérence et de validation technique du PDD et du SDAT	23 Janvier 2024	SALEMATA
9.	Atelier de Restitution /Validation du PDD et du SDAT	25 Janvier 2024	SALEMATA
10.	Dépôt du PDD ET SDAT Finalisée	05 Février 2024	ARD KEDOUGOU

Je vous remercie
de votre attention

AU TRAVAIL

